

# PROTRATAR

## PROJETOS



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO



CBH MANHUAÇU

### COMUNICADO Nº 06 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

#### EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024

Conforme item 19.2, do Edital de Chamamento Público 03/2024, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 19.2, do Edital de Chamamento Público 03/2024, no item 19.1, alterado pelo comunicado nº 03, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	25/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	26/03/2024 a 17/05/2024



Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	20/05/2024
<b>FASE 1 - HABILITAÇÃO</b>	
Análise da documentação	20/05/2024 a 27/05/2024
<b>Período de adequação e envio de documentação complementar</b>	<b>28/05/2024 a 11/06/2024</b>
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	12/06/2024
Período recursal	13/06/2024 a 19/06/2024
Análise dos recursos	13/06/2024 a 20/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	21/06/2024
<b>FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO</b>	
Hierarquização das propostas habilitadas	24/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	25/06/2024
Período recursal	26/06/2024 a 02/07/2024
Análise dos recursos	26/06/2024 a 03/07/2024
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	04/07/2024
<b>SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>05/07/2024</b>
<b>REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>28/10/2024</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da Nota Final preliminar	29/10/2023



Prazo recursal	30/10/2024 a 05/11/2024
Análise dos recursos.	30/10/2024 a 06/11/2024
Divulgação da Nota Final	07/11/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2024	07/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	07/11/2024
<b>ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)</b>	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	08/11/2024
Período de envio da documentação final	11/11/2024 a 18/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	19/11/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	22/11/2024
<b>DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS</b>	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	28/11/2024
Transferência dos recursos	29/11/2024

**LEIA-SE:**

<b>CRONOGRAMA</b>	
<b>PUBLICAÇÃO</b>	
Publicação do Edital de Chamamento	25/03/2024
<b>PERÍODO DE INSCRIÇÕES</b>	
Período de inscrições	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	26/03/2024 a 17/05/2024



Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	20/05/2024
<b>FASE 1 - HABILITAÇÃO</b>	
Análise da documentação	20/05/2024 a 27/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	28/05/2024 a 11/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	12/06/2024
Período recursal	13/06/2024 a 19/06/2024
Análise dos recursos	13/06/2024 a 20/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	21/06/2024
<b>FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO</b>	
Hierarquização das propostas habilitadas	24/06/2024 a 27/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	28/06/2024
Período recursal	01/07/2024 a 05/07/2024
<b>SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>05/07/2024</b>
<b>REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.</b>	<b>28/10/2024</b>
Análise dos recursos	05/07/2024 a 29/10/2024
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	30/10/2024
<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>	
Divulgação da Nota Final preliminar	31/10/2024



Prazo recursal	01/11/2024 a 07/11/2024
Análise dos recursos.	01/11/2024 a 08/11/2024
Divulgação da Nota Final	11/11/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2024	11/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	11/11/2024
<b>ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)</b>	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	12/11/2024
Período de envio da documentação final	13/11/2024 a 20/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	21/11/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	26/11/2024
<b>DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS</b>	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	02/12/2024
Transferência dos recursos	03/12/2024

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 25 de junho de 2024



*(Assinado eletronicamente)*  
Adriano Ferreira Batista  
**Técnico Pleno – Nível Superior**  
**AGEDOCE**  
Presidente da Comissão de Seleção

*(Assinado eletronicamente)*  
Alex Cardoso Pereira  
**Assessor**  
**AGEDOCE**  
Membro da Comissão de Seleção

*(Assinado eletronicamente)*  
Rosângela Souza de Moraes  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
Membro da Comissão de Seleção

